

PLANIFICACIÓ DE TASQUES DEL PROJECTE WEB					
#	ACTIVITAT	EINES I RECURSOS	DEPENDÈNCIES	DOCUMENTS	TEMPS
01	Modelo entidad - relacion	Draw.io	-	DOC_A03 - Model Entitat Relació	0min
02	Prototipo pantallas	Draw.io	-	DOC_A02 - Esbós Estructura Continguts	40min
03	Planificacion de tareas	LibreOffice Writer	-	DOC_A01 - Planificació Tasques	20min
04	Creacion logotipo	Draw.io	-	-	10min
05	Paleta de colores	Paletton.com	-	-	5min
06	Seleccion de fuentes	Google Fonts	-	-	5min
07	Diseño front-end	Visual Studio Code, Php, HTML, CSS, Bootstrap	-	-	3h 30min
08	Diseño back-end	Visual Studio Code, Php, MySQL, PhpMyAdmin, Apache	-	DOC_C02 - Fitxer SQL BBDD, DOC_D01 - Fitxer SQL Dades	2h 30min
09					
10					
11					

PLANIFICACIÓ DE TASQUES DEL PROJECTE WEB					
#	ACTIVITAT	EINES I RECURSOS	DEPENDÈNCIES	DOCUMENTS	TEMPS
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
...					